



亳州市发展和改革委员会亳州市教育局关于 印发《亳州市中小学集中改厕项目 实施方案》的通知

亳发改社会〔2019〕304号

涡阳县人民政府、利辛县人民政府：

现将《亳州市中小学集中改厕项目实施方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

亳州市发展和改革委员会

亳州市教育局

2019年12月30日



亳州市中小学集中改厕项目实施方案

为贯彻落实《国家发展改革委教育部关于在实施教育现代化推进等工程中大力推进中小学改厕工作的通知》(发改社会〔2019〕1674号)精神，推进全市中小学教育现代化工程，扩大优质资源，提高办学质量和水平，不断满足人民群众对优质教育资源的需求，结合我市实际，制订本方案。

一、现状分析

全市共有中小学校 2345 所，其中中职学校 14 所、普通高中学校 28 所、初中学校 274 所、小学 1106 所、特教学校 4 所、幼儿园 919 所。在校生 1136463 人，其中中职学生 58619 人、普通高中学生 89813 人、初中学生 247125 人、小学学生 527962 人、特教学校学生 1545 人、幼儿园学生 211399 人。教职工 68715 人，其中专任教师 61220 人。

2013—2017 年，我市率先实施了千所村小提升工程，每年完成 200 所村小提升任务，对不能完成旱厕改造的学校，实行一票否决。2014—2018 年，按照全国改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件领导小组办公室统一要求，我市实施了全面改薄工程，改厕列为目标考核任务。目前，蒙城县、谯城区和市经开区均已完成改厕任务。



利辛县共有公办中小学 380 所，其中初中 52 所、小学 266 所、教学点 62 个（2330 人）。公办中小学在校生 152000 人，其中初中生 44200 人、小学生 107800 人。公办在职中小学教师 8295 人，其中初中学校教职工 2681 人、小学学校教职工 5614 人。

涡阳县共有公办中小学 342 所，其中初中 63 所、小学 279 所、教学点 50 个（3141 人）。公办中小学在校生 128246 人，其中初中生 35119 人，小学生 93127 人。公办在职中小学教师 8205 人，其中初中学校教职工 2723 人、小学学校教职工 5482 人。

二、建设目标及任务

（一）建设目标

利辛县、涡阳县：从 2020 年起，以县域内农村学校为重点，统筹现有各类资金，充分发挥中央预算内投资引导作用，全面开展中小学改厕工作。力争通过 2 年左右的时间，实现中小学厕所达到安全、卫生、环保等要求。

（二）建设任务

利辛县：2020-2021 年，完成改建厕所 8 所，建筑面积 980 平方米；新建厕所 15 所，建筑面积 1380 平方米；配套管网共计 1860 米。

涡阳县：2020 年，完成改建厕所 7 所，建筑面积 792 平方米；新建厕所 33 所，建筑面积 2389 平方米。

三、投资和进度安排

（一）投资安排



利辛县：2020 年总投资 243 万元，其中申请中央资金 181 万元，地方配套资金 62 万元。2021 年总投资 236 万元，其中申请中央资金 160 万元，地方配套资金 76 万元。

涡阳县：2020 年项目总投资 417 万元，其中申请中央资金 333 万元，地方配套资金 84 万元。

（二）进度安排

利辛县：2020 年改建 5 所、新建 7 所，总建筑面积 1210 平方米。2021 年改建 3 所、新建 8 所，总建筑面积 1150 平方米。

涡阳县：2020 年改建 7 所、新建 33 所，总建筑面积 3181 平方米。

四、保障措施

（一）加强领导。涡阳县、利辛县人民政府要落实主体责任，统筹推进区域内改厕项目建设。教育、发改等部门建立工作会商机制，协调解决工作中遇到的问题。

（二）加快实施。涡阳县、利辛县人民政府要依据改厕实施方案，积极推进项目前期工作，落实建设资金，尽快开工，并严

格按照规划建设内容实施。及时准确上报进度数据和信息，如期保质保量完工投用。

（三）严格管理。市县发改、教育等部门明确专人负责，抓好项目落实。按照《政府采购法》《建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规，实行项目法人制、招标投标制、工程监理



制、合同管理制、竣工验收制及责任制追究制等制度。会同有关部门对项目进展、工程质量、设备采购、资金到位和使用情况开展督查，及时向社会公布有关情况，公开接受社会监督。

附件：1.亳州市中小学集中改厕项目情况表

2.亳州市中小学集中改厕项目基本情况表

附件 1

亳州市中小学集中改厕项目情况表

单位：万元

单位名称	2020-2021 两年规划建设任务					2019 年全市推进改厕情况				2020 年拟建设任务						备注
	集中改厕项目县(个)	规划新建改扩建学校厕所数量(个)	规划打捆批复项目数量(个)	规划新建改扩建学校厕所建筑面积(平方米)	规划建设项目总投资	新建改扩建学校厕所数(个)	新建改扩建学校厕所建筑面积(平方米)	已下达投资	已完成投资	集中改厕项目区县(个)	新建改扩建学校厕所数量(个)	打捆批复项目数量(个)	新建改扩建学校厕所建筑面积(平方米)	项目总投资	申请中央预算内投资	
亳州市	2	63	3	5541	896					2	52	2	4391	660	514	
涡阳县	1	40	1	3181	417					1	40	1	3181	417	333	
利辛县	1	23	2	2360	479					1	12	1	1210	243	181	

附件 2

亳州市中小学集中改厕项目基本情况表

序号	项目名称	建设规模及主要工程量 (平方米)					改厕方式					投资计划（万元）						新建、 改扩建 厕所估 算保障 数量 (人)	计划 实施 年度	备注
		占地 面积 (平方米)	小计	新建	改建	扩建	水 冲 式	旱 厕 改 造	其 他 方 式	蹲位数(个)		合计	申请中央投资		地方投资					
										男	女		教育现 代化推 进工程	义务教育薄 弱环节改善 与能力提升	小计	其中 市级 政府	其中 县级 政府			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	亳州市共计（63 个）		5541	3769	1772					595	985	896	674		222		222	26375		
一、	利辛县合计（23 个）		2360	1380	980					213	357	479	341		138		138	11560		
1	利辛县新张集学区 中心学校改厕项目		100		100		是			9	15	19	15		4		4	495	2020	
2	利辛县新张集学区 姜庄小学改厕项目		100		100		是			7	12	19	15		4		4	390	2020	
3	利辛县马店孜学区 中心小学改厕项目		100		100		是			9	15	19	15		4		4	495	2020	
4	利辛县望疃学区中 心学校改厕项目		100	100			是			9	15	21	15		6		6	495	2020	
5	利辛县程家集学区 张老庄小学改厕项		100	100			是			9	15	21	15		6		6	495	2020	
6	利辛县王市学区朱 寨小学改厕项目		80	80			是			7	12	18	12		6		6	390	2020	
7	利辛县王市学区康 楼小学改厕项目		100	100			是			9	15	21	15		6		6	495	2020	



亳州市发展和改革委员会行政规范性文件

序号	项目名称	建设规模及主要工程量 (平方米)					改厕方式					投资计划（万元）						新建、 改扩建 厕所估 算保障 数量 (人)	计划 实施 年度	备注
		占地 面积 (平方米)	小计	新建	改建	扩建	水 冲 式	旱 厕 改 造	其 他 方 式	蹲位数(个)		合计	申请中央投资		地方投资					
										男	女		教育现 代化推 进工程	义务教育薄 弱环节改善 与能力提升	小 计	其中 市级 政府	其中 县级 政府			
8	利辛县巩店学区希望小学改厕项目		100	100			是			9	15	21	15		6		6	495	2020	
9	利辛县巩店学区红莲小学改厕项目		100	100			是			9	15	21	15		6		6	495	2020	
10	利辛县纪王场学区初级中学改厕项目		100		100		是			9	15	19	15		4		4	495	2020	
11	利辛县城北学区中心学校改厕项目		130		130		是			16	28	23	19		4		4	900	2020	
12	利辛县新张集学区陶集中学改厕项目		100	100			是			9	15	21	15		6		6	495	2020	
13	利辛县胡集学区炉店小学改厕项目		100		100		是			9	15	19	15		4		4	495	2021	
14	利辛县城北学区中心小学改厕项目		150		150		是			9	15	25	20		5		5	495	2021	
15	利辛县新张集学区希望小学改厕项目		200		200		是			22	35	34	20		14		14	1000	2021	
16	利辛县阚疃学区胡圩小学改厕项目		80	80			是			7	12	19	12		7		7	390	2021	
17	利辛县永兴学区中心小学改厕项目		100	100			是			9	15	21	15		6		6	495	2021	
18	利辛县孙庙学区第二小学改厕项目		100	100			是			9	15	21	15		6		6	495	2021	
19	利辛县旧城学区戴园小学改厕项目		80	80			是			7	12	19	12		7		7	390	2021	



亳州市发展和改革委员会行政规范性文件

序号	项目名称	建设规模及主要工程量 (平方米)					改厕方式					投资计划（万元）						新建、 改扩建 厕所估 算保障 数量 (人)	计划 实施 年度	备注
		占地 面积 (平方米)	小计	新建	改建	扩建	水 冲 式	旱 厕 改 造	其 他 方 式	蹲位数(个)		合计	申请中央投资		地方投资					
										男	女		教育现 代化推 进工程	义务教育薄 弱环节改善 与能力提升	小 计	其中 市级 政府	其中 县级 政府			
20	利辛县旧城学区王集小学改厕项目		80	80			是			7	12	19	12		7		7	390	2021	
21	利辛县巩店学区永昌小学改厕项目		80	80			是			7	12	19	12		7		7	390	2021	
22	利辛县巩店学区肖寨小学改厕项目		80	80			是			7	12	19	12		7		7	390	2021	
23	利辛县孙庙学区夏寨学校改厕项目		100	100			是			9	15	21	15		6		6	495	2021	
二、	涡阳县合计（40个）		3181	2389	792					382	628	417	333		84		84	14815		
1	涡阳县林场中心学校学校改厕项目		130		130		是			22	35	10	8		2		2	495	2020	
2	涡阳县城西宋庄学校改厕项目		130	130			是			22	35	20	16		4		4	390	2020	
3	涡阳县县楚店龙潭小学改厕项目		120	120			是			12	18	18	14.4		3.6		3.6	495	2020	
4	涡阳县城东中心学校改厕项目		120		120		是			12	18	10	8		2		2	495	2020	
5	涡阳县店集中心学校改厕项目		64	64			是			9	15	10	8		2		2	300	2020	
6	涡阳县高公木营小学改厕项目		80	80			是			7	12	12	9.6		2.4		2.4	390	2020	
7	涡阳县公吉寺中心学校改厕项目		120	120			是			9	15	18	14.4		3.6		3.6	495	2020	



亳州市发展和改革委员会行政规范性文件

序号	项目名称	建设规模及主要工程量 (平方米)					改厕方式					投资计划（万元）						新建、 改扩建 厕所估 算保障 数量 (人)	计划 实施 年度	备注
		占地 面积 (平方米)	小计	新建	改建	扩建	水 冲 式	旱 厕 改 造	其 他 方 式	蹲位数(个)		合计	申请中央投资		地方投资					
										男	女		教育现 代化推 进工程	义务教育薄 弱环节改 善与能 力提升	小 计	其中 市级 政府	其中 县级 政府			
8	涡阳县城西史寨幼儿园改厕项目		40	40			是			9	15	6	4.8		1.2		1.2	300	2020	
9	涡阳县花沟李楼小学改厕项目		100	100			是			9	15	15	12		3		3	495	2020	
10	涡阳县花沟孙庄小学改厕项目		90	90			是			9	15	14	11.2		2.8		2.8	360	2020	
11	涡阳县龙山东山小学改厕项目		35	35			是			7	12	5	4		1		1	220	2020	
12	涡阳县龙山龙山小学改厕项目		40	40			是			7	12	6	4.8		1.2		1.2	220	2020	
13	涡阳县青町学区蒋瓦房学校改厕项目		36	36			是			7	12	5	4		1		1	220	2020	
14	涡阳县青町学区中心学校改厕项目		56		56		是			7	12	4	3.2		0.8		0.8	300	2020	
15	涡阳县青町学区王小庙学校改厕项目		56		56		是			7	12	4	3.2		0.8		0.8	300	2020	
16	涡阳县石弓王元小学改厕项目		56	56			是			7	12	8	6.4		2.6		2.6	390	2020	
17	涡阳县石弓后寨幼儿园改厕项目		40	40			是			7	12	6	4.8		1.2		1.2	390	2020	
18	涡阳双庙圣尧小学改厕项目		100	100			是			9	15	15	12		3		3	220	2020	
19	涡阳县曹市高长营小学改厕项目		130	130			是			9	15	19	15.2		3.8		3.8	390	2020	



亳州市发展和改革委员会行政规范性文件

序号	项目名称	建设规模及主要工程量 (平方米)					改厕方式					投资计划（万元）						新建、 改扩建 厕所估 算保障 数量 (人)	计划 实施 年度	备注
		占地 面积 (平方米)	小计	新建	改建	扩建	水 冲 式	旱 厕 改 造	其 他 方 式	蹲位数(个)		合计	申请中央投资		地方投资					
										男	女		教育现 代化推 进工程	义务教育薄 弱环节改善 与能力提升	小 计	其中 市级 政府	其中 县级 政府			
20	涡阳县曹市戚庙小学改厕项目		36	36			是			7	12	5	4		1		1	220	2020	
21	涡阳县楚店王桥小学改厕项目		80	80			是			9	15	12	9.6		2.4		2.4	495	2020	
22	涡阳县楚店王大庄幼儿园改厕项目		36	36			是			7	12	5	4		1		1	180	2020	
23	涡阳县丹城齐山小学改厕项目		120		120		是			9	15	9	7.2		1.8		1.8	495	2020	
24	涡阳县丹城刘油小学改厕项目		60	60			是			7	12	9	7.2		1.8		1.8	300	2020	
25	涡阳县丹城孟油小学改厕项目		70	70			是			9	15	10	8		2		2	300	2020	
26	涡阳县第一小学改厕项目		130	130			是			12	19	19	15.2		3.8		3.8	390	2020	
27	涡阳县高炉学区大潘小学改厕项目		60	60			是			7	12	9	7.2		1.8		1.8	280	2020	
28	涡阳县梁岭小学改厕项目		120	120			是			12	19	18	14.4		3.6		3.6	1200	2020	
29	涡阳县临湖学区邓井小学改厕项目		40	40			是			7	12	6	4.8		1.2		1.2	220	2020	
30	涡阳县临湖学区中心小学改厕项目		80	80			是			9	15	12	9.6		2.4		2.4	390	2020	
31	涡阳县牌坊学区中心学校改厕项目		180		180		是			20	30	14	11.2		2.8		2.8	495	2020	



亳州市发展和改革委员会行政规范性文件

序号	项目名称	建设规模及主要工程量 (平方米)					改厕方式					投资计划（万元）						新建、 改扩建 厕所估 算保障 数量 (人)	计划 实施 年度	备注
		占地 面积 (平方米)	小计	新建	改建	扩建	水 冲 式	旱 厕 改 造	其 他 方 式	蹲位数(个)		合计	申请中央投资		地方投资					
										男	女		教育现 代化推 进工程	义务教育薄 弱环节改善 与能力提升	小 计	其中 市级 政府	其中 县级 政府			
32	涡阳县马店学区大 高小学改厕项目		100	100			是			9	15	15	12		3		3	390	2020	
33	涡阳县新兴学区镇 北小学改厕项目		60	60			是			9	15	9	7.2		1.8		1.8	300	2020	
34	涡阳县义门学区李 园小学改厕项目		60	60			是			9	15	9	7.2		1.8		1.8	300	2020	
35	涡阳县闸北学区桑 楼小学改厕项目		66	66			是			9	15	10	8		2		2	300	2020	
36	涡阳县陈大学区中 心学校改厕项目		130		130		是			12	19	10	8		2		2	495	2020	
37	涡阳县陈大学区王 桥幼儿园改厕项目		60	60			是			9	15	9	7.2		1.8		1.8	300	2020	
38	涡阳县陈大学区中 心幼儿园改厕项目		50	50			是			7	12	7	5.6		1.4		1.4	300	2020	
39	涡阳县西阳学区王 楼小学改厕项目		60	60			是			9	15	9	7.2		1.8		1.8	300	2020	
40	涡阳县丹城学区红 旗幼儿园改厕项目		40	40			是			7	12	6	4.8		1.2		1.2	300	2020	